

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2019/20 учебного года

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1.	Подготовка и утверждение приказов: - О проведении МЭ ВсОШ в 2019/20 учебном году; - Об утверждении требований к организации и проведению по общеобразовательным предметам МЭ ВсОШ в 2019/20 учебном году; - О назначении специалиста, ответственного за обеспечение конфиденциальности заданий при проведении МЭ ВсОШ в 2019/20 учебном году; - О назначении специалиста, ответственного за получение и тиражирование материалов МЭ ВсОШ в 2019/20 учебном году; - Об утверждении количества баллов по общеобразовательным предметам, необходимого для участия в МЭ ВсОШ в 2019/20 учебном году; - Об утверждении итогов по предметам МЭ ВсОШ в 2019/20 учебном году; - О награждении победителей и призеров МЭ ВсОШ в 2019/20 учебном году.	Октябрь 2019 г.	Лазаренко Н.П., Кох С.А.
2.	Разработка организационно-технологической модели проведения МЭ ВсОШ в 2019/20 учебном году.	Октябрь 2019 г.	Оргкомитет МЭ ВсОШ
3.	Освещение вопросов организации МЭ ВсОШ в 2019/2020уч. году на совещании руководителей ОУ.	Октябрь 2019 г.	Васютина Н.А., Лазаренко Н.П.
4.	Размещение нормативных документов, информационных материалов по подготовке и проведению МЭ ВсОШ на сайте управления образования г. Пятигорска	Октябрь, ноябрь, декабрь 2019 г.- январь 2020 г.	Лазаренко Н.П., Кох С.А.
5.	Проведение совещания с ответственными за организацию ВсОШ в ОУ по вопросам организации МЭ ВсОШ в 2019/2020уч. году.	Октябрь 2019 г.	Лазаренко Н.П., Кох С.А.
6.	Формирование состава организаторов, технических администраторов, дежурных и жюри МЭ ВсОШ.	Октябрь 2019 г.	Оргкомитет МЭ ВсОШ
7.	Подготовка и направление в ОУ города пакета методических материалов, сопровождающих МЭ ВсОШ.	Октябрь, ноябрь 2019 г.	Оргкомитет МЭ ВсОШ
8.	Проведение консультаций для членов жюри МЭ ВсОШ.	Октябрь 2019 г.	Оргкомитет МЭ ВсОШ

9.	Проведение консультаций для ОУ по вопросам организации и проведения МЭ ВсОШ.	Октябрь, ноябрь 2019 г.	Оргкомитет МЭ ВсОШ
10.	Организация работы по привлечению граждан к участию в общественном наблюдении при проведении МЭ ВсОШ.	Октябрь, ноябрь 2019 г.	Кох С.А.
11.	Проведение олимпиад.	08 ноября – 29 ноября 2019 г.	Оргкомитет МЭ ВсОШ
12.	Организация работы апелляционной комиссии МЭ ВсОШ.	08 ноября – 29 ноября 2019 г.	Лазаренко Н.П.
13.	Организация разбора заданий, показа олимпиадных работ, приема и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами МЭ ВсОШ.	08 ноября – 29 ноября 2019 г.	Оргкомитет МЭ ВсОШ
14.	Подведение итогов МЭ ВсОШ 2019/20 учебного года.	08 ноября – 29 ноября 2019 г.	Оргкомитет МЭ ВсОШ
15.	Размещение результатов участников на сайте управления образования администрации г. Пятигорска.	08 ноября – 29 ноября 2019 г.	Лазаренко Н.П. Кох С.А.
16.	Проведение методического аудита результатов и организации МЭ ВсОШ в 2019/20 учебного года.	Декабрь 2019 г.	Лазаренко Н.П. методисты
17.	Освещение результатов МЭ ВсОШ 2019/2020 уч. года на совещании руководителей ОУ.	Декабрь 2019 г.	Васютина Н.А. Лазаренко Н.П.
18.	Предоставление организатору регионального этапа олимпиады отчетов о проведении МЭ ВсОШ в 2019/20 учебного года.	Декабрь 2019 г.	Кох С.А.
19.	Организация участия школьников в региональном этапе ВсОШ в 2019/20 учебного года.	Декабрь 2019 г. – февраль 2020г.	Кох С.А. Лазаренко Н.П.